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Utilisation du logiciel GanttProject :

Ce document est un guide d'utilisation pas à pas du logiciel GanttProject élaboré autour de la 1ère phase de création du site « Villa Luca ». Il est composé de 3 parties :
· Création du projet sous GanttProject ;
· Création des étapes du projet ;
· Affichage du diagramme de PERT.



	Tâches
	Désignation
	Durée
	Tâches antérieures

	A
	Maquette du site
	7J
	

	B
	Ressources images sons et textes.
	14J
	A

	C
	Création Logo
	7J
	A

	D
	Création du fichier index.html
	7J
	A

	E
	Création du fichier styles.css
	7J
	D

	F
	Mise à jour du fichier index.html
	7J
	B, E

	G
	Création de l'en-tête
	14J
	F, C

	H
	Création du pied de page
	14J
	F

	I
	Création du menu
	14J
	F

	J
	Création des fichiers include
	7J
	G, H, I

	K
	Resources imges et textes
	42J
	A

	L
	Création du fichier galerie.php 
	14J
	J, K

	M
	Création du fichier visites.php 
	14J
	J, K









Création du projet sous GanttProject
· Sélectionner, Barre de menu→Projet→Nouveau
[image: ]
	[image: ]
Donner un nom au projet
	[image: ]
Choisir les jour de réalisation des tâches



Création des étapes du projet
[image: ]
· Saisir la première tâche ;
· Puis paramétrer les dates de début et fin.
[image: ]
· Utiliser les icônes zoom avant et arrière pour ajuster le calendrier
· En positionnant le curseur sur les dates et en maintenant le bouton de gauche enfoncé de la souris, il est possible de se déplacer dans le diagramme.

[image: ]

· En se positionnant à la frontière graphique de la tâche (barre bleue), il est possible de l’étendre à une date postérieure.

Pour la deuxième tâche : 
· tenir compte de la tâche antérieure. Sur l’onglet prédécesseur ;
· cliquer sur la ligne « Nom de la tâche ».
[image: ]
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Pour affiner les détails du diagramme, cliquer droit sur une tâche et choisir « propriétés tâches ».









Reporter toutes les tâches dans le gantt project
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Diagramme de PERT :
· Barre de menu AFFICHAGE, Diagramme de PERT.
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